

การกำกับตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข และ
ติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการทำเทียบเรือขนถ่ายสินค้าเทกอง
บริษัท ท่าเรือระยอง จำกัด
กำหนดให้มีการประชุมปีละ 1 ครั้ง

คำสั่ง กนอ. ที่ 110/2541 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2541

คำสั่ง กนอ. ที่ 86/2542 (แก้ไขเพิ่มเติม) ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2542

และคำสั่ง กนอ. ที่ 30/2550 (แก้ไขเพิ่มเติม) ลงวันที่ 31 มกราคม 2550

การกำกับตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข และติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่าเรือขนถ่ายถ่านหิน
บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
กำหนดให้มีการประชุมทุก 3 เดือน

คำสั่ง กนอ. ที่ 168/2546 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2546

คำสั่ง กนอ. ที่ 3/2548 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) ลงวันที่ 11 มกราคม 2548

คำสั่ง กนอ. ที่ 60/2548 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2548

และคำสั่ง กนอ. ที่ 90/2548 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2550



การกำกับตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข และติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
กำหนดให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง

คำสั่ง กนอ. ที่ 212/2550 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2550
และคำสั่ง กนอ. ที่ 261/2550 (แก้ไขเพิ่มเติม) ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2550



ความก้าวหน้าของโครงการ PTT LNG

รายละเอียดงาน	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า
งานถักเก็บก๊าซธรรมชาติเหลว (มิถุนายน 51 – มีนาคม 54)	88.10	87.68
พื้นที่กระบวนการผลิต (ตุลาคม 51 – กุมภาพันธ์ 54)	86.80	82.44
สถานีสูบน้ำเข้า ระบบระบายน้ำทะเลออก งานก่อสร้างทำเทียบเรือ (ตุลาคม 51 – กุมภาพันธ์ 54)	82.25	84.08
งานโดยรวม	86.71	84.35

** ข้อมูล ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2553

การกำกับตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข และติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้าง
ท่าเทียบเรือของบริษัท มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด
กำหนดให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง

คำสั่ง กนอ. ที่ 26/2551 ลงวันที่ 30 มกราคม 2551

คำสั่ง กนอ. ที่ 117/2551 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2551

และคำสั่ง กนอ. ที่ 4/2552 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2) ลงวันที่ 12 มกราคม 2552



พื้นที่ตรวจสอบ

> พื้นที่ขุดลอก ลำน้ำงานชั่วคราว คลังเก็บ
วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ และพื้นที่ก่อสร้างท่าเทียบ
เรือ

ความคืบหน้าของโครงการ

- งานขุดลอกร่องน้ำเดินเรือแล้วเสร็จ (มีนาคม 2551 – ตุลาคม 2552)
- งานก่อสร้างคลังเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์แล้วเสร็จ
 - ถัง Naphtha
 - ถัง Mixed Xylene
 - ถัง Pyrolysis / gasolene
 - ถัง Octene
 - ถัง Hexene
 - ถัง Solvent
 - ถัง Propane / Butane
 - ถัง Butene-1
- งานก่อสร้างท่าเทียบเรือ
 - งานก่อสร้างท่าเทียบเรือหมายเลข 3 และ 4 ก่อสร้างแล้วเสร็จ
 - งานก่อสร้างท่าเทียบเรือหมายเลข 4 คงเหลืองานติดตั้ง Loading Arm

* ข้อมูล เดือนสิงหาคม 2553

การกำกับการปฏิบัติตามสัญญาการจัดการและการประกอบกิจการ
ท่าขนถ่ายและคลังเก็บสินค้าเหลว ณ ท่าบอมบาตาพุด ประเทศไทย
บริษัท ไทยแท็งก์ เทอร์มินัล จำกัด
กำหนดให้มีการประชุมทุก 3 เดือน

คำสั่ง กนอ. ที่ 86/2553 ลงวันที่ 22 เมษายน 2553



การกำกับตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการถมทะเลและก่อสร้าง
ท่าเทียบเรือและคลังเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
ของบริษัท ระยอง เทอร์มินัล จำกัด
กำหนดให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง

คำสั่งที่ EIA 1/2553 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2553



วัตถุประสงค์

เพื่อรองรับการนำเข้าและส่งออกวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีในกลุ่มของ SCG และ DOW Chemical

กิจกรรมหลักของโครงการประกอบด้วย

1. การถมทะเลบนพื้นที่ 33 ไร่
2. ก่อสร้างท่าเทียบเรือ 1 ท่า ขนาดระวางบรรทุก 1,000 – 500,000 DWT
3. ก่อสร้างคลังเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ (Propylene และ Propylene oxide) จำนวน 5 ถัง

แผนงานก่อสร้างของกิจกรรมหลัก ประกอบด้วย

- งานถมทะเล จะแล้วเสร็จในเดือน กรกฎาคม 2553
- งานก่อสร้างถัง Propylene จะแล้วเสร็จในเดือน มีนาคม 2554
- งานก่อสร้างถัง Propylene oxide จะแล้วเสร็จในเดือน กรกฎาคม 2554
- งานก่อสร้างท่าเทียบเรือ จะแล้วเสร็จในเดือน มีนาคม 2554

ความก้าวหน้าของโครงการ RTC

รายละเอียดงาน	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า
1. งานถมทะเลและปรับระดับพื้นที่		100
2. งานก่อสร้างถัง Propylene Oxide และ ถัง Propylene		24.90
3. งานก่อสร้างท่าเทียบเรือ		69.80
งานโดยรวม		50

** ข้อมูล ณ สิงหาคม 2553

การกำกับตามแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้าง
ท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์เหลว
ของบริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด
กำหนดให้มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง

คำสั่งที่ EIA 2/2553 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2553

ความก้าวหน้าของโครงการ PTT TANK

รายละเอียดงาน	เป้าหมาย	ความก้าวหน้า
งานขุดลอกตะกอนดิน ถมดิน และ ปรับพื้นที่แอ่งน้ำ	แล้วเสร็จ มีนาคม 53	100
งานก่อสร้างถังแอมโมเนีย	แล้วเสร็จ	60
งานก่อสร้างถัง AN		56.35
งานก่อสร้างถัง MMA		
งานก่อสร้างถัง Sulfuric Acid		
งานก่อสร้างท่าเทียบเรือ	แล้วเสร็จ พฤศจิกายน 53	27.5

** ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2553